kantonschwyz® Ubersichtsplan
Dorfbachstrasse bis Ende 2025 A Massstab 1: 2'000
Schwyz, 22. Mai 2025, 10:37
Y WebGlIS des Kantons Schwyz N C—
Zentrumskoordinaten: Geodaten: © swisstopo (5704005001), BLW, BAFU, BAKOM, 0 20 40 60m
E = 2'692'783 ESTI, SchweizMobil, Kantonale Verwaltung SZ, Bezirke Kt. SZ,
N =1'208'746 Gem. Freienbach SZ

Die dargestellten Daten haben nur informativen Charakter. Aus diesen Daten und deren Darstellung kénnen keine rechtlichen Anspriiche abgeleitet werden. Verbindliche Auskunfte
erteilen ausschliesslich die zustandigen Stellen. Fur die Benlitzung der Daten zu gewerblichen Zwecken und fir alle Verdffentlichungen ist eine Bewilligung erforderlich. Auskiinfte

sind beim Amt fur Geoinformation (AGl) einzuholen.
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Fur konkrete Angaben schreiben Sie bitte an reto.steiner@gemeindeschwyz.ch
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Stand Ende Mai 2025  (Änderungen vorbehalten)

Für konkrete Angaben schreiben Sie bitte an reto.steiner@gemeindeschwyz.ch
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3. Bauetappe (Gütschweg)

Ende Mai bis Anfang Juni
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5. Bauetappe (Spritzenhaus)

Anfang September 2025 bis Ende 2025


