

**Flugblatt**

An die Anstösser  
der Dorfbachstrasse 46-49  
& Pilgerweg

Reto Steiner  
Tel. 041 819 07 75  
reto.steiner@gemeindeschwyz.ch

02. April 2026

**Sanierung Dorfbachstrasse, Schwyz:  
Nächste Bauetappe: Pilgeweg bis Halteli**

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Aktuell laufen die Bauarbeiten an der Dorfbachstrasse im Abschnitt Theodosiusweg bis Dorfbachstrasse 42. Die Grabarbeiten in diesem Bereich stehen kurz vor dem Abschluss, sodass sich eine zeitnahe Verschiebung des Baubereichs abzeichnet.

Als direkt betroffene Anstösser der nächsten Bauetappe möchten wir Sie über den weiteren Ablauf der Bauarbeiten informieren.

**Nächster Baustellenabschnitt**

Die nächste Bauetappe umfasst den Abschnitt Pilgerweg / Dorfbachstrasse 46 bis Halteli.

Im ersten Schritt wird der bestehende Belag entfernt und eine leistungsfähige Pumpenanlage installiert, um das anfallende Abwasser im Baubereich umzuleiten. Anschliessend beginnen die umfangreichen Grabarbeiten.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Strasse eingekiest und die Randabschlüsse werden erstellt. Danach folgt der Einbau der Beläge auf der Fahrbahn sowie auf dem Trottoir.

**Verkehrseinschränkungen**

Analog zu den bisherigen Bauetappen ist es aufgrund der Platzverhältnisse, der notwendigen Pumpenanlage sowie des Umfangs der Bauarbeiten notwendig, den gesamten Baustellenabschnitt für den Verkehr zu sperren.

Die Liegenschaften im Baubereich bleiben zu Fuss erreichbar. Der Zugang erfolgt über provisorische Kiesflächen. Teilweise werden Fussgängerstege zur Überbrückung der Leitungsgräben eingesetzt. Je nach Bauphase kann sich die Wegführung ändern.

**Zeitplan**

Vorbehältlich der Witterungsbedingungen wird der Baubereich ab **Montag, 20. April um 07:00 Uhr** gesperrt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist für den rund 90 m langen Abschnitt mit einer Bauzeit von etwa 9 bis 10 Wochen zu rechnen. Entsprechend ist die Sperrung voraussichtlich bis Ende Juni 2026 erforderlich.

### **Ersatzparkplätze**

Den Anwohnern stehen kostenlose Ersatzparkplätze gegenüber der Wertstoffsammelstelle Dorfbach zur Verfügung. Die nicht mit einer Reservationstafel gekennzeichneten Parkplätze können frei genutzt werden.

### **Abfallentsorgung**

Da der Baustellenbereich für die Lastwagen der Abfallentsorgung nicht zugänglich ist, werden in der Garage an der Dorfbachstrasse 27 Abfallcontainer sowie ein Grüngutcontainer bereitgestellt (siehe Übersichtsplan). Altpapier und Karton können am Sammeltag ebenfalls dort deponiert werden.

### **Notfallorganisation und Post**

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind über die Verkehrseinschränkungen informiert und passen ihre Einsatzplanung entsprechend an. Ebenfalls wird die Post über die veränderte Baustellensituation informiert so dass die Briefpostzustellung gewährleistet ist.

### **Dank**

Wir sind uns bewusst, dass die Bauarbeiten für die Anstösser mit erheblichen Einschränkungen und Emissionen im Alltag verbunden sind. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten lassen sich diese Einschränkungen jedoch nicht vermeiden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die baustellenbedingten Einschränkungen.

Für Fragen oder persönliche Anliegen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Fasnachtszeit.

Mit freundlichen Grüssen

Freundliche Grüsse


### **Tiefbau**



Projektleiter  
Reto Steiner

### **Beilage:**

- Übersichtsplan



Die dargestellten Daten haben nur informativen Charakter. Aus diesen Daten und deren Darstellung können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Verbindliche Auskünfte erteilen ausschliesslich die zuständigen Stellen. Für die Benützung der Daten zu gewerblichen Zwecken und für alle Veröffentlichungen ist eine Bewilligung erforderlich. Auskünfte sind beim Amt für Geoinformation (AGI) einzuholen.

